

**ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. ....**

08275/2025/oeecr-35231

uzatvorená podľa článku III. a IX. VZN č.9/2011 o poskytovaní dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja v rámci programu Terra Incognita, zo dňa 21.02.2011 (ďalej len „VZN“)

Zmluvné strany:

**1. Poskytovateľ:**

konanie:

sídlo:

IČO:

bankové spojenie:

číslo účtu IBAN:

(ďalej len „poskytovateľ“)

**Košický samosprávny kraj**

Ing. Rastislav Trnka, predseda

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice

35541016

Štátna pokladnica

SK22 8180 0000 0070 0027 1435

**2. Prijímateľ:**

konanie:

sídlo:

IČO:

bankové spojenie:

číslo účtu IBAN:

osoba zodpovedná

za realizáciu projektu:

telefón:

email:

(ďalej len „prijímateľ“)

**Obec Remetské Hámre**

Marek Kondžura, starosta

Remetské Hámre 83, 072 41 Remetské Hámre

00325176

Všeobecná úverová banka, a.s.

SK91 0200 0000 0051 1415 3753

Marek Kondžura

0911 102 677

sekretariat@remetskehamre.sk

**3. Sprostredkovateľský orgán:**

konanie:

sídlo:

IČO:

DIČ:

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „sprostredkovateľský orgán“)

**Košice Región Turizmus**

Ing. Rastislav Trnka, predseda

Bačíkova 7, 040 01 Košice

423 19 269

202 365 68 33

Prima Banka Slovensko, a. s.

SK75 5600 0000 0070 5140 2001

**Článok I**

**Predmet zmluvy**

1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa postupom podľa VZN, na základe žiadosti na projekt predloženej prijímateľom podľa Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja vyhlásenej dňa 02.09.2024; opatrenie 2.1. Ekoturizmus (ďalej v texte „výzva“).
2. Prijímateľ predložil Žiadosť o poskytnutie dotácie s názvom: **Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky**, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte „žiadosť“ alebo „projekt“). Účel a aktivity

projektu sú uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Súčasťou žiadosti je rozpočet projektu (ďalej len „rozpočet“), ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

3. Poskytovateľ poskytne prijímateľovi na realizáciu projektu dotáciu vo výške **57 000 EUR** (slovom: päťdesiatšedemtisíc eur).
4. Prijímateľ má povinnosť spolufinancovať projekt v minimálnej výške **6 333,33 EUR** (slovom: šesťtisícristotridsaťtri eur a tridsaťtri centov).

## Článok II

### Sprostredkovateľský orgán

1. V súlade s ust. článku II ods. 4 VZN sprostredkovateľský orgán je právnická osoba zabezpečujúca na základe zmluvy s poskytovateľom prípravu, administráciu dotačného systému programu a kontrolu priebežných a záverečných hodnotiacich správ.
2. Rozsah úloh sprostredkovateľského orgánu pre účely tejto zmluvy je zadefinovaný v tejto zmluve a v „Zmluve o výkone funkcie sprostredkovateľského orgánu pre dotačnú výzvu programu Terra Incognita a o poskytovaní služieb pri implementácii programu Terra Incognita pre rok 2025“ medzi Košickým samosprávnym krajom a Košice Región Turizmus.
3. Sprostredkovateľský orgán poskytuje prijímateľom technickú podporu. Sprostredkovateľský orgán má právo na kontrolu použitia finančných prostriedkov a monitorovanie realizovaných projektov.
4. Marketingová podpora projektu zo strany sprostredkovateľského orgánu vykonávaná pre prijímateľa spočíva najmä v zaradení výstupov projektu a s tým spojených atraktivít do tipov na výlet a do produktov cestovného ruchu v tejto lokalite.
5. Činnosť Poradenstva a metodiky zo strany sprostredkovateľského orgánu pre prijímateľa zahŕňa nasledujúce činnosti:
  - poradenská činnosť v oblasti propagácie a publicity,
  - spolupráca a vyhodnocovanie plnenia cieľov projektu,
  - odborné poradenstvo, metodická pomoc a spolupráca pri rozvoji výstupov z projektu a danej lokality.

## Článok III

### Podmienky poskytnutia a použitia dotácie

1. Prijímateľ je povinný dodržiavať podmienky uvedené v tejto Zmluve, vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, vyhlásenej dňa 02.09.2024 a Príručke pre žiadateľa o poskytnutie dotácie/účelových finančných prostriedkov z programu Terra Incognita na podporu cestovného ruchu na rok 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, s ktorými bol prijímateľ oboznámený, čo potvrdzuje podpisom tejto Zmluvy.
2. Prijímateľ je oprávnený použiť poskytnutú dotáciu výlučne na realizáciu projektu. Za oprávnené a akceptovateľné budú považované len výdavky uskutočnené prijímateľom výlučne na realizáciu projektu, podľa schváleného rozpočtu projektu, v termíne realizácie projektu, t. j. v období medzi začiatkom a koncom realizácie projektu uvedeného v žiadosti. Za výdavky uskutočnené prijímateľom sa považujú tie, ktoré boli riadne a včas uhradené (v prípade bezhotovostného styku je určujúci dátum odpísania z účtu prijímateľa, v prípade hotovostného styku je určujúci dátum vyhotovenia pokladničného dokladu) najneskôr v deň ukončenia realizácie projektu.
3. Projekt, tak ako ho prijímateľ predložil, je záväzný, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. Zásadná zmena obsahu projektu zo strany prijímateľa je možná len s písomným súhlasom poskytovateľa a nesmie mať vplyv na celkový charakter projektu. Žiadosť o súhlas so zmenou projektu je potrebné doručiť poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu najneskôr 60



- kalendárnych dní pred ukončením realizácie projektu. V prípade iných zmien, ako napríklad ohrozenie realizácie projektu, zmeny osoby zodpovednej za realizáciu projektu, zmeny sídla alebo zánik prijímateľa, sa prijímateľ zaväzuje bezodkladne písomne vopred informovať poskytovateľa a sprostredkovateľský orgán o všetkých takýchto skutočnostiach.
4. Prijímateľ je oprávnený realizovať projekt odo dňa **3.3.2025** a zaväzuje sa ho realizovať v termíne do **31.10.2025**. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby všetky výstupy projektu zadefinované v prílohe č. 1 tejto zmluvy boli ku dňu ukončenia realizácie projektu plne funkčné a prevádzkyschopné.
  5. V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2025 z dôvodu, že nastane mimoriadna udalosť nezavinená prijímateľom, ktorá je pri všetkej starostlivosti nepredvídateľná a pri všetkom úsilí neodvratiteľná, t.j. vis major (živelné udalosti ako blesky, povodeň alebo prírodné zákonitosti ako je zosuv pôdy, resp. opatrenia prijaté vládou SR týkajúce sa zamedzenia šírenia pandémie) je poskytovateľ oprávnený dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu v časti kapitálových výdavkov, maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na prijímateľovi, ktorý je povinný preukázať vznik udalosti vis major a priamu príčinnú súvislosť medzi vyššie uvedenou udalosťou a jeho omeškaním s realizáciou projektu, ako i preukázať, že sa jedná o kapitálový výdavok. Právomoc rozhodnúť o uzavretí dodatku patrí Riadiacemu výboru programu Terra Incognita.
  6. V prípade, ak prijímateľ nemôže ukončiť realizáciu projektu v termíne do 31.10.2025 z dôvodu, že nastanú závažné okolnosti hoc aj zavinené prijímateľom je poskytovateľ oprávnený dodatkom k zmluve o poskytnutí dotácie, predĺžiť termín ukončenia realizácie projektu v časti kapitálových výdavkov, maximálne o jeden kalendárny rok. Dôkazné bremeno v uvedenom prípade leží na prijímateľovi, ktorý je povinný preukázať vznik závažných okolností a priamu príčinnú súvislosť medzi uvedenými závažnými okolnosťami a jeho omeškaním s realizáciou projektu, ako i preukázať, že sa jedná o kapitálový výdavok. Právomoc rozhodnúť o uzavretí dodatku patrí Riadiacemu výboru.
  7. Poskytovateľ, v súlade s článkom V ods. 3 VZN, poskytne prijímateľovi dotáciu takto:
    - a. prvú časť vo forme preddavku vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní po podpísaní tejto zmluvy,
    - b. druhú časť vo forme preddavku vo výške 40 % schválenej dotácie do 10 dní odo dňa schválenia priebežnej hodnotiacej správy a priebežného vyúčtovania prijímateľa sprostredkovateľským orgánom,
    - c. tretiu časť vo forme refundácie vo výške 30 % schválenej dotácie poskytne do 10 dní odo dňa schválenia záverečného vyúčtovania dotácie Riadiacim výborom programu Terra Incognita.
  8. Prijímateľ je povinný viesť poskytnutú dotáciu na samostatnom účte v peňažnom ústave.
  9. Výnosy z dotácie sú podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príjmom rozpočtu poskytovateľa. Prijímateľ je povinný odvieť výnosy z dotácie znížené o poplatky za vedenie účtu na účet poskytovateľa do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení výnosov. Ak výnosy z dotácie nevznikli, je prijímateľ povinný v rovnakej lehote písomne oznámiť túto skutočnosť poskytovateľovi.
  10. Prijímateľ je povinný pri použití dotácie dodržať maximálnu hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť jej použitia v súlade s ustanovením § 19 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  11. V súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov musí byť o dotácii vedená analytická účtovná evidencia.
  12. V prípade ak prijímateľ dodrží maximálnu hospodárnosť v súlade s bodom 10 tohto článku a nie je možné vykonať presun finančných prostriedkov podľa bodu 14 tohto článku zmluvy, je



prijímateľ povinný vrátiť nevyčerpanú časť dotácie poskytovateľovi. O percentuálny podiel ušetrených finančných prostriedkov dotácie podľa predchádzajúcej vety oproti jej schválenej výške (čl. I bod 3 tejto zmluvy) sa pomerne znižuje aj percentuálny podiel spolufinancovania prijímateľa (čl. I bod 4 tejto zmluvy).

13. V prípade zákaziek podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podlimitných a nadlimitných zákaziek je prijímateľ povinný bezodkladne po ukončení verejného obstarávania, najneskôr do 5 pracovných dní, predložiť sprostredkovateľskému orgánu na kontrolu kompletnú dokumentáciu z vykonaného verejného obstarávania. Bezodkladne po doručení kompletnej dokumentácie z vykonaného verejného obstarávania sprostredkovateľskému orgánu, najneskôr do 3 pracovných dní, ju tento predloží poskytovateľovi na kontrolu. Prijímateľ je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom o čom ho bude informovať sprostredkovateľský orgán. Prijímateľ bude o výsledku kontroly verejného obstarávania oboznámený listovou formou/elektronickou poštou spravidla do 8 pracovných dní od predloženia kompletnej predmetnej dokumentácie na kontrolu. V prípade nedostatkov predloženej dokumentácie môže sprostredkovateľský orgán alebo poskytovateľ dotácie požiadať o jej doplnenie pričom sa počas tejto doby pozastavuje plynutie lehoty na doručenie výsledku kontroly verejného obstarávania. Prijímateľ je povinný informovať záujemcov vo výzve vyhlásenej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov o tom, že je oprávnený uzavrieť zmluvu s dodávateľom až po schválení vykonaného verejného obstarávania poskytovateľom. Činnosťou sprostredkovateľského orgánu a poskytovateľa nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť prijímateľa ako verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. za vykonanie verejného obstarávania pri dodržaní všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, tejto zmluvy, právnych dokumentov a základných princípov verejného obstarávania.
14. Rozpočet projektu, je pre prijímateľa záväzný. Prijímateľ môže uskutočniť presun finančných prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovanými položkami poskytnutej dotácie najviac v úhrnnej výške 20% z poskytnutej dotácie. Presun finančných prostriedkov medzi položkami uvedenými v rozpočte dotácie nad 20 % je možné vykonať len po predchádzajúcom písomnom súhlase poskytovateľa, pričom žiadosť o súhlas s presunom finančných prostriedkov je potrebné doručiť poskytovateľovi najneskôr 30 dní pred ukončením projektu. Každý presun finančných prostriedkov je nutné dostatočne odôvodniť v priebežnej / záverečnej správe. Presun finančných prostriedkov medzi bežnými a kapitálovými výdavkami nie je možný.
15. Výška spolufinancovania a oprávnenosť výdavkov je, v súlade s výzvou, pre prijímateľa záväzná.
16. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu vo výške, ktorá bola vyčíslená poskytovateľom ako neoprávnený výdavok na základe prijímateľom predloženého vyúčtovania v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi.
17. Prijímateľ je povinný vrátiť dotáciu v prípade, že dotácia bola použitá v rozpore so zmluvou, najmä v prípade nevyúčtovania poskytnutej dotácie, použitia dotácie v rozpore s určeným účelom, prekročenia lehoty ustanovenej alebo určenej na použitie dotácie, alebo nedodržania ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s dotáciou, a to v lehote do 10 dní od doručenia oznámenia tejto skutočnosti prijímateľovi. Povinnosť sa vzťahuje na vrátenie takej výšky dotácie, ktorú vyčíslil poskytovateľ na základe zistených nedostatkov. Prijímateľ je povinný vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu, a to v prípade, ak nedôjde k realizácii všetkých výstupov projektu zadaných v žiadosti podľa článku I a v lehote podľa článku III bod 4 zmluvy.
18. V prípade, že jednotlivé položky nebudú podložené riadnymi účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov budú prijímateľovi vrátené na dopracovanie. Prijímateľ dopracované doklady predloží k vyúčtovaniu najneskôr do 10 dní odo dňa vrátenia, inak sa na ne hľadí ako na neoprávnené vynaložené.
19. Výdavok, ktorý bude použitý v rozpore s touto zmluvou, sa považuje za neoprávnený.



20. Ak prijímateľ nebude projekt realizovať, je povinný bez zbytočného odkladu písomne o tejto skutočnosti informovať sprostredkovateľský orgán a poskytovateľa a vrátiť už poskytnutú dotáciu v plnom rozsahu poskytovateľovi najneskôr do plánovaného termínu začiatku realizácie projektu.
21. V prípade, ak prijímateľ nevyčerpá celú poskytnutú dotáciu, je povinný nevyčerpanú časť dotácie vrátiť poskytovateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 dní odo dňa zaslania vyúčtovania a zároveň zaslať poskytovateľovi oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov.

#### Článok IV

#### Publicita a propagácia

1. Prijímateľ je povinný sa riadiť v rámci publicity projektu a prezentácie programu Terra Incognita Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, ktorý je zverejnený na webovej stránke programu Terra Incognita - [www.terraincognita.sk](http://www.terraincognita.sk), a to po dobu minimálne 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. Prijímateľ je povinný priebežne od začiatku realizácie projektu, na ktorý bola dotácia podľa článku I. tejto zmluvy poskytnutá a pri spoločenských akciách konaných v súvislosti s týmto projektom, alebo inej jeho propagácii uviesť: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“
2. Prijímateľ najneskôr ku dňu ukončenia realizácie projektu, ktorý má charakter investície, zabezpečí osadenie propagačnej trvalo vysvetľujúcej tabule na mieste realizácie projektu, s uvedením loga Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, s názvom projektu, s informáciou o výške podpory a nasledovnej informácie: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“ Propagačnú trvalo vysvetľujúcu tabuľu je prijímateľ povinný umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti. Výrobu tejto tabule zabezpečuje prijímateľ podľa šablóny, ktorú poskytne Sprostredkovateľský orgán.
3. Všetky elektronické a tlačové informačné materiály (publikácie, brožúry, letáky, plagáty, knihy, pozvánky a pod.) vytvorené a využívané v súvislosti s projektom musia obsahovať logo Košického samosprávneho kraja, Košice Región Turizmus a informáciu, že: „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“
4. V prípade, že prijímateľ má vlastnú webovú stránku, je potrebné aby webová stránka obsahovala základné informácie o realizovanom projekte. V prípade, že prijímateľ nemá vlastnú webovú stránku, zverejní informácie na facebooku. Článok o projekte musí obsahovať nasledovné informácie: popis projektu, program podpory (Program Terra Incognita), výšku dotácie, dobu trvania projektu, hlavné výstupy projektu, logá Košického samosprávneho kraja a Košice Región Turizmus, hypertextové prepojenie s odkazom na stránku programu [www.terraincognita.sk](http://www.terraincognita.sk), [www.vucke.sk](http://www.vucke.sk) a [www.kosiceregion.com](http://www.kosiceregion.com) a informáciu o tom, že „Projekt bol spolufinancovaný Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita.“
5. Prijímateľ je povinný riadiť sa Manuálom pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja, ktorý upravuje aj povinnosti pri označovaní zariadení, vybavenia obstaraného v rámci projektu, či označenie navigácie k výstupom projektu.
6. Prijímateľ je povinný vytvoriť fotodokumentáciu z realizácie projektu. Fotodokumentácia musí obsahovať fotografie predložené k vyúčtovaniu v tlačenej podobe. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný opis fotografií.
7. Prijímateľ poskytuje poskytovateľovi a sprostredkovateľskému orgánu bezvýhradný súhlas na používanie fotografií na ďalšiu prezentáciu programu Terra Incognita a poskytovateľa.
8. Prijímateľ zabezpečí, aby akékoľvek tlačené, vizuálne a publikačné materiály pripravené v súvislosti s propagáciou a realizáciou podporeného projektu boli predložené sprostredkovateľskému orgánu na posúdenie jeden pracovný týždeň pred ich samotnou realizáciou (výrobou).



9. Prijímateľ je povinný po dobu udržateľnosti projektu vo všetkých písomných materiáloch (publikáciách) a verejných vystúpeniach, ktoré sa priamo vzťahujú k podporenému projektu, uvádzať: „Projekt bol spolufinancovaný *Košickým samosprávnym krajom z programu Terra Incognita*.“
10. Prijímateľ je povinný po ukončení realizácie projektu zorganizovať slávnostné uvedenie, otvorenie, spustenie projektu, pri ktorom za účasti poskytovateľa a sprostredkovateľského orgánu predstaví verejnosti výstupy projektu. Takéto otvorenie/uvedenie je prijímateľ povinný písomne oznámiť sprostredkovateľskému orgánu a tiež poskytovateľovi aspoň 15 dní vopred.
11. Používanie loga programu Terra Incognita usmerňuje Manuál pre informovanie a publicitu v rámci programu Terra Incognita 2025 pre oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja uverejnený na stránke [vzva.terraincognita.sk](http://vzva.terraincognita.sk). Logotyp sa môže používať len v uvedených tvaroch a farebných riešeniach. Je zakázané používať logotyp v iných formátoch (tvarovo a farebne), aby nedošlo k jeho zámene alebo zneváženiu.

## Článok V

### Práva a povinnosti zmluvných strán a sankcie

1. Práva a povinnosti obsiahnuté v tejto zmluve nie je prijímateľ oprávnený previesť na tretie osoby.
2. Aktivity, výstupy ako aj podmienky fungovania projektu definované v prílohe č. 1 tejto zmluvy musia byť po dobu najmenej päť rokov (doba udržateľnosti projektu) udržiavané v minimálne rovnakej kvalite a intenzite ako pri riadnom ukončení realizácie projektu. Poskytovateľ a/alebo sprostredkovateľský orgán sú oprávnení počas doby udržateľnosti projektu vykonať u prijímateľa fyzickú kontrolu na mieste za účelom preverenia stavu udržateľnosti projektu. Prijímateľ je povinný takúto kontrolu strpieť a poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť. V prípade zistenia porušenia poskytovateľ a/alebo sprostredkovateľský orgán vypracuje záznam, ktorý bude podkladom pre uloženie pokuty poskytovateľom.
3. V prípade porušenia povinností podľa čl. III bod 3 a 4, IV a V tejto zmluvy zo strany prijímateľa, je poskytovateľ oprávnený požadovať od prijímateľa zmluvnú pokutu vo výške 5 % z poskytnutej dotácie podľa čl. I. bod 3 tejto zmluvy za každé jedno porušenie povinnosti, a to aj opakovane, maximálne však do výšky poskytnutej dotácie podľa čl. I bod 3 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá.

## Článok VI

### Priebežná hodnotiaca správa a priebežné vyúčtovanie

1. V súlade s článkom V VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť priebežnú hodnotiacu správu a priebežné vyúčtovanie hneď po vyčerpaní prvej časti preddavku.
2. Priebežnú hodnotiacu správu realizuje príjemca elektronicky v aplikácii E-grant dostupnej na <https://terraincognita.egrant.sk/> a následne vyplní priebežné vyúčtovanie vo formulári dostupnom v samotnom E-grante alebo na stránke <https://terraincognita.egrant.sk/>, ktoré nahrá do aplikácie E-grant.
3. Po vyplnení formulárov prijímateľ vytlačí Priebežnú hodnotiacu správu a Priebežné vyúčtovanie a predloží:
  - a) v tlačenej forme 1x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:  
Košice Región Turizmus, Bačíkova 7, 040 01 Košice  
a zároveň
  - b) v tlačenej forme 1x Poskytovateľovi na adresu:  
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
4. Povinnými prílohami priebežného vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
  - a. Kópie faktúr (príp. VPD),
  - b. Kópie objednávok,



- c. Kópie zmlúv,
  - d. Kópie dodacích listov,
  - e. Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
  - f. Kópie príjemky, výdajky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
  - g. Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.
5. K priebežnému vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
- a. Export z analytickej evidencie projektu,
  - b. Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania priebežnej hodnotiacej správy (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),
  - c. Vytlačená fotodokumentácia z realizácie projektu – max 10 fotografií.
6. Presný postup prípravy a podávania priebežnej hodnotiacej správy je súčasťou Príručky pre žiadateľov K Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z programu TERRA INCOGNITA na podporu cestovného ruchu na rok 2025, oblasť podpory: 2. Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja.

## Článok VII Vyúčtovanie

1. V súlade s článkom X VZN je prijímateľ povinný vypracovať a predložiť vyúčtovanie celej dotácie do 30 dní od ukončenia realizácie projektu, najneskôr však do 21.11.2025.
2. Vyúčtovanie musí obsahovať samostatné časti:
  - a. finančné vyúčtovanie celej dotácie vrátane spolufinancovania prijímateľa,
  - b. záverečnú hodnotiacu správu.
3. Záverečnú hodnotiacu správu príjemca realizuje elektronicky v aplikácii E-grant dostupnej na <https://terraincognita.sk/> a následne vyplňa finančné vyúčtovanie vo formulári dostupnom v samotnom E-grante alebo na stránke <https://terraincognita.egrant.sk/>, ktoré nahrá do aplikácie E-grant.
4. Vyúčtovanie je potrebné predložiť:
  - a. elektronicky v aplikácii Egrant dostupnej na <https://terraincognita.egrant.sk/>
  - b. v tlačenej podobe 1 x sprostredkovateľskému orgánu na adresu:  
Košice Región Turizmus, Bačíkova 7, 040 01 Košice
  - c. v tlačenej podobe 1 x poskytovateľovi na adresu:  
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice.
5. K finančnému vyúčtovaniu dotácie prijímateľ predloží kópie účtovných dokladov preukazujúce jej riadne a účelné využitie. Účtovné doklady musia mať všetky náležitosti, ktoré určuje osobitný predpis a prílohy k účtovným dokladom (napr. prezenčné listiny, dodacie listy, potvrdenia o odovzdaní vecných cien, príjemky, výdajky a pod.).
6. Povinnými prílohami vyúčtovania ku každej položke vyúčtovania sú:
  - a. Kópie faktúr (príp. VPD),
  - b. Kópie objednávok,
  - c. Kópie zmlúv,
  - d. Kópie dodacích listov,
  - e. Kópie dokladov k verejnému obstarávaniu podľa pokynov v usmernení k VO,
  - f. Kópie príjemky, výdajky z evidencie majetku v prípade kapitálových výdavkov,
  - g. Kópie interného krycieho listu prijímateľa dotácie.
7. K vyúčtovaniu sa predkladá ešte:
  - a. Export z analytickej evidencie projektu,
  - b. Bankový výpis od termínu začatia realizácie projektu do termínu podania vyúčtovania (v prípade hotovostného styku kópie pokladničných dokladov),
  - c. avízo o odvedení výnosov z poskytnutých finančných prostriedkov/Čestné prehlásenie, že prijímateľovi nevznikli výnosy z poskytnutých finančných prostriedkov,



- d. oznámenie o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov,
8. Záverečná hodnotiaca správa obsahuje najmä:
- a. informáciu o naplnení cieľa, zámeru projektu,
  - b. informáciu o naplnení prínosov predpokladaných pred realizáciou projektu,
  - c. informáciu o zrealizovaných aktivitách v rámci projektu,
  - d. informáciu o počte návštevníkov,
  - e. informáciu o počte účastníkov podieľajúcich sa na projekte a o tom, aký prínos mal projekt pre zapojených účastníkov,
  - f. informáciu o mediálnej odozve,
  - g. prílohu, ktorou je sprievodný propagačný materiál (letáky, bulletiny, pozvánky, plagáty a pod.),
  - h. jeden výtlačok vydaného diela, kópiu vytvoreného diela (ak je dielo predmetom projektu),
  - i. Vytlačená fotodokumentácia z realizácie projektu – max. 10 fotografií.
9. Všetky doklady vyúčtovania musia byť vyhotovené v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Poskytovateľ je oprávnený vykonať kontrolu dodržania účelu a podmienok poskytnutia dotácie a správnosti vyúčtovania dotácie, dohodnutých v tejto zmluve.
10. Akékoľvek použitie dotácie, ktorá je poskytnutá z verejných prostriedkov, v rozpore s touto zmluvou je porušením finančnej disciplíny podľa ustanovenia § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Prijímateľ je povinný archivovať všetky finančné záznamy, účtovné doklady a správy, ktorých kópie poskytol poskytovateľovi, najmenej 5 rokov po ukončení realizácie projektu.

## Článok VIII Osobitné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že osoby zodpovedné za komunikáciu medzi zmluvnými stranami sú:
- |                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| a. za poskytovateľa:             | Marcel Šterbák,<br>marcel.sterbak@vucke.sk                         |
| b. za prijímateľa:               | Marek Kondžura,<br>sekretariat@remetskehamre.sk                    |
| c. za sprostredkovateľský orgán: | JUDr. Lenka Vargová Jurková,<br>lenka.jurkova@kosciceregion.travel |
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosti obsahujúce právne významné skutočnosti podľa tejto zmluvy si budú doručovať poštou, formou doporučenej zásielky alebo osobne. Písomnosťou obsahujúcou právne významné skutočnosti sa na účely tejto zmluvy rozumie najmä vyúčtovanie dotácie, oznámenia podľa čl. III tejto zmluvy a odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná korešpondencia sa bude zasielať na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva inak. Až do okamihu doručenia písomného oznámenia o zmene kontaktnej adresy sa považuje za adresu určenú na doručovanie adresa uvedená v záhlaví zmluvy.
3. Pri doručovaní prostredníctvom pošty sa zásielka považuje za doručенú dňom jej doručenia na adresu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku zmluvy. Za deň doručenia zásielky sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú zásielku prevziať, alebo deň vrátenia sa nedoručenej zásielky späť odosielaťovi, i keď sa adresát o obsahu zásielky nedozvedel. Listina adresovaná zmluvnej strane, ktorá je doručovaná osobne, sa považuje za doručенú tejto strane okamihom, keď túto prevezme alebo ju odmietne prevziať.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi akúkoľvek zmenu identifikačných údajov prijímateľa uvedených v záhlaví tejto zmluvy bezodkladne, t. j. najneskôr do 3 dní. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá prijímateľ poskytovateľovi za škodu, ktorá mu takýmto porušením povinností vznikla.



**Článok IX**  
**Skončenie zmluvného vzťahu**

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
  - a) písomnou dohodou,
  - b) odstúpením od zmluvy.
2. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ustanovení zmluvy sa považuje najmä nesplnenie alebo porušenie ustanovení článkov I, III, IV, V, VI a VII tejto zmluvy, ako aj neschválenie priebežnej hodnotiacej správy sprostredkovateľským orgánom.
3. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú okamihom doručenia druhej zmluvnej strane.

**Článok X**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať iba formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných zmluvnými stranami.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami VZN, príslušnými ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy sú určené pre poskytovateľa, dva rovnopisy sú určené pre prijímateľa a jeden rovnopis je určený pre sprostredkovateľský orgán.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Príloha č.1 – Žiadosť o poskytnutie dotácie

Príloha č. 2 – Rozpočet projektu

Poskytovateľ:

20.8.2025

Prijímateľ:

P. Holmáček

Sprostredkovateľský orgán:

03. SEP. 2025

V Košiciach, dňa .....



**ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K ŽIADOSTI**

**Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.**

=====

**Oblasť poskytnutia dotácií účelových finančných prostriedkov:**

**2.Podpora infraštruktúry s dôrazom na zvýšenie atraktívnosti Košického kraja**

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Opatrenie                                       | 2.1 - Ekoturizmus                   |
| Názov projektu                                  | Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky |
| Názov nového zážitku:                           | Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky |
| Miesto realizácie - mesto / obec                | Remetské Hámre                      |
| Okres                                           | Sobrance                            |
| Kraj                                            | Košický                             |
| Predpokladaný začiatok realizácie projektu      | 3.3.2025                            |
| Predpokladané ukončenie realizácie projektu     | 31.10.2025                          |
| Celkové oprávnené výdavky projektu v €          | 63 333,33 €                         |
| Požadovaná výška dotácie z rozpočtu KSK v €     | 57 000,00 €                         |
| Výška spolufinancovania so strany žiadateľa v € | 6 333,33 €                          |

**KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA**

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Názov / meno žiadateľa | obec Remetské Hámre |
| Ulica                  | Remetské Hámre 83   |
| PSČ                    | 07241               |
| Obec / mesto           | Remetské Hámre      |

|                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Okres                                                                                     | Sobrance                     |
| Kraj                                                                                      | Košický                      |
| Číslo telefónu                                                                            | 0911102677                   |
| Email                                                                                     | sekretariat@remetskehamre.sk |
| Právna forma                                                                              | obec                         |
| IČO                                                                                       | 325176                       |
| Je žiadateľ členom OOCR na území Košického kraja, ktorá je členom Košice Región Turizmus? | NIE                          |
| Odkedy ste členom OOCR?                                                                   | x                            |
| Ak nie, uveďte prečo nie ste členmi OOCR?                                                 | plánujeme vstúpiť            |
| Platca DPH                                                                                | NIE                          |

#### Štatutárny zástupca

|                   |                 |                              |
|-------------------|-----------------|------------------------------|
| Meno a priezvisko | Telefónne číslo | Email                        |
| Marek Kondžura    | 0911102677      | sekretariat@remetskehamre.sk |

#### Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti

|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Email             | sekretariat@remetskehamre.sk |
| Meno a priezvisko | Marek Kondžura               |
| Číslo telefónu    | 0911102677                   |

#### ÚDAJE ZA ÚČELOM OVERENIA VLASTNÍCKEHO PRÁVA - kde sa bude projekt realizovať

|                                                                       |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vzťah žiadateľa k nehnuteľnosti                                       | a) vlastník nehnuteľnosti                                                                                                                        |
| Názov katastrálneho územia                                            | Remetské Hámre                                                                                                                                   |
| Parcelné číslo pozemku registra (C/E)                                 | reg. C 196/37, Remetské Hámre, Sobrance, Košický, reg. C 879 Remetské Hámre, Sobrance, Košický, reg. C 714, 787 Vyšná Rybnica, Sobrance, Košický |
| Číslo listu vlastníctva                                               | LV 436, 205, 240                                                                                                                                 |
| Súpisné číslo stavby                                                  | -                                                                                                                                                |
| Číslo bytu/nebytového priestoru                                       | -                                                                                                                                                |
| Je plánovaný projektový zámer v súlade s územným plánom obce / mesta? | áno                                                                                                                                              |



## SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA

|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Popíšte skúsenosti žiadateľa s prípravou a realizáciou obdobných, alebo iných projektov za posledné 3 roky. Max. v rozsahu 1000 znakov. | Obec Remetské Hámre realizovala v rokoch 2019, 2022, 2023 prostredníctvom Envirofonderu projekty zamerané na infraštruktúru a propagáciu cestovného ruchu a prírodných zaujímavostí CHKO Vihorlat - lokality prírodného a svetového dedičstva UNESCO |
| Je žiadateľ o dotáciu poskytovateľom ubytovacích zariadení? Relevantné pre opatrenie 2.4                                                | NIE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Je žiadateľ o dotáciu poskytovateľom ubytovacích zariadení? Relevantné pre opatrenie 2.4                                                | nie                                                                                                                                                                                                                                                  |

Výška poskytnutej minimálnej pomoci v € počas aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov

| ROK n   | ROK n-1 | ROK n-2 |
|---------|---------|---------|
| 85000,- | 0,-     | 0,-     |

## POPIS PROJEKTU

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| STRUČNÝ OPIS PROJEKTU | <p>Projekt turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" bude založený na princípe ekoturizmu. Zámerom projektu je zabezpečiť skĺbenie športu - rekreácie a poznávania jedinečných prírodných a historických pamiatok s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy cestovného ruchu na životné prostredie. Cieľom projektu je poskytnúť jedinečný zážitok, ktorý budú návštevníci využívať celoročne s dôrazom na aktívny oddych v pokojnom prostredí Vihorlatských lesov s možnosťou navštíviť jedinečnú lokalitu Karpatských bukových pralesov, ktorá je zapísaná v Zozname prírodného dedičstva UNESCO.</p> <p>Pocit jedinečnosti zážitku umocnia aktivity na jednotlivých zastávkach, ktoré budú mať na jednej strane edukatívny charakter s možnosťou spoznať históriu a prírodu lokality a na druhej strane si návštevníci budú môcť preveriť aj svoje športové schopnosti.</p> <p>Jedinečnosť tohto projektu spočíva v tom, že návštevníci si budú môcť aktivity využívať celoročne, pretože počas zimného obdobia a snehovej pokrývky trasa chodníka bude upravená ako bežkárská trasa.</p> <p>Projekt turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" by mal byť podporený z viacerých dôvodov. Hlavným dôvodom je jedinečnosť projektu, ktorá spočíva vo využiteľnosti trasy počas celého roka, čo nie je možné nikde na Slovensku. Ďalším dôvodom je možnosť aktívneho oddychu realizovať na zastávkach, ktoré budú mať edukatívny aj športový charakter. V neposlednom rade rozšírime ponuku cestovného ruchu v tejto lokalite</p> |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

Jedným zo základných cieľov tvorby turisticko/naučných chodníkov je primäť ich užívateľa ku konfrontácii medzi teoretickými poznatkami získanými z informačných panelov chodníka, publikovaných sprievodcov alebo letákov a realitou (krajinou), v ktorej sa práve nachádza a pozoruje ju.

Zámerom projektu turisticko - naučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" je spojiť športový zážitok s poznávacím zážitkom prírodných a historických pamiatok na trase.

Táto lokalita je jedinečná svojimi prírodnými krásami a jej jedinečnosť dotvára aj história, ktorá túto lokalitu vyzdvihla už v minulosti. V obci Remetské Hámre sa nachádza niekoľko historických jedinečností, ktoré má obec vďaka grófkke Gladys Vanderbilt, ktorá sa do tejto oblasti prisťahovala z Ameriky a zamilovala sa do tejto lokality a vybudovala Železiareň, Zvernicu - do ktorej priviezli bizóny a muflóny, Lesnú úzkokoľajku. Práve táto časť histórie sa stala našim zámerom aj cieľom a chceme zvýrazniť túto časť histórie tohto kraja. Lesná úzkokoľajka Remetské Hámre - Morské oko bola situovaná v centrálnej časti Vihorlatských vrchov. Pôvodná trať začínala v obci a viedla dolinou Okny až k Morskému oku - túto časť úzkokoľajky bude kopírovať turisticko - naučný chodník, ktorý na svojich zastávkach poskytne návštevníkom nielen športové a relaxačné zážitky, ale návštevník sa dozvie aj o histórii, o ktorej dovtedy nevedel.

## PARTNERSTVÁ

Partnerstvá pri projektových zámeroch sú veľmi dôležité a obec Remetské Hámre bude pri realizácii projektu spolupracovať:

Štátna ochrana prírody SR, Správa CHKO Vihorlat

LESY SR š.p. OZ Vihorlat

Telekia o.z.

Mentor.eu

Klub Slovenských turistov

miestni podnikatelia

obec Vyšné Remety

obec Vyšná Rybnica

## PRODUKT / SLUŽBA

Produktom projektu turisticko - naučného chodníka "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" bude rozšírenie primárnej ponuky v tejto turistickej lokalite.

Hlavným produktom tohto projektu bude trasa s dĺžkou 8764 m s prevýšením 332 m, na ktorom budú zastávky s edukačivnými, športovými aj s inkluzívnymi prvkami určené na aktívny oddych návštevníkov.

Na jednotlivých zastávkach trasy sa budú striedať relaxačné - športové a edukačivne prvky, ktoré návštevníkom vytvoria jedinečný zážitok a spoznajú nielen prírodné, ale aj historické krásy tejto lokality.

Na trase budú umiestnené napr.

- edukačný altánok s 3 edukačivnými lavičkostolmi. Grafické návrhy 3 stolových tabulí z už hotových slovenských grafických návrhov. Grafické návrhy 2 edukačivných hier z už hotových slovenských grafických návrhov

- sada 5 košov s označením na separovanie odpadov. S kovovými kotvami. S farebnými poklopmi a separačivnými tabuľkami

- Exteriérová edukačná hra Puzzle. Konštrukcia s lavičkou. 9 otáčavých tabuliek + obojstranný horný panel. Individuálny grafický návrh (napr. 2 historické fotografie z vihorlatskej úzkokoľajky)

- Edukačná hra Lesné rekordy / Doskočisko. Edukačná tabuľa v drevenej konštrukcii, gigaprávítok a doskočisko. Rozmery "koryta" doskočiska cca. 500 x 150 m.

- Edukačný lavičkostol BALI (Premium). Grafické návrhy stolových tabulí z už hotových slovenských grafických návrhov

- Altánok s edukačivnými hrami - Tréning pamäte a Labyrint prírody. Grafický návrh stolovej tabule z už hotových slovenských grafických návrhov. Grafické návrhy 2 edukačivných hier z už hotových slovenských grafických návrhov.

Týmto chodníkom sprístupníme aj jadrovú zónu Karpatských bukových pralesov zapísaných do Zoznamu prírodného dedičstva UNESCO.



|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PRÍNOS PROJEKTU PRE ROZVOJ EKOTURIZMU / TURIZMU</p>                                                                                                                                | <p>Projekt turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokolačky" svojim zámerom bude jedinečným zážitkom, ktorý budú môcť návštevníci zažiť počas celého roka a bude jediný turisticko - náučný chodník na Slovensku, ktorý budú môcť využívať návštevníci aj v zimnom období.</p> <p>Projekt bude jedným z mála projektov, ktoré by viac napĺňalo myšlienku rozvoja cestovného ruchu, pretože táto lokalita je návštevníkmi veľmi obľúbená a tento projekt návštevnosť ešte zvýši a zároveň tým, že chodník začína v obci Remetské Hámre, návštevníci nechajú svoje autá na parkovisku v obci a tak budeme chrániť životné prostredie ešte viac.</p> <p>Návštevníci k nám prichádzajú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia a ak im poskytneme zážitok na viac dní, tým podporujeme aj hotelierstvo.</p> <p>Do realizácie projektu zapojíme lokálnych podnikateľov, remeselníkov, čím určite prispejeme nielen k predstaveniu regiónu, ale zvýšime aj návštevnosť v našom kraji. Tým, že projekt obohacuje o nové aktivity, je zrejmé, že o túto turistickú atrakciu bude veľký záujem. Zamerali sme sa na regionálnu výnimočnosť a v spolupráci s miestnou správou a samosprávou vieme tento projekt predstaviť veľmi zaujímavo, či už sa jedná o historické, alebo prírodné krásy a zaujímavosti.</p> |
| <p>JEDINEČNOSŤ VZNIKNUTEHO PRODUKTU / SLUŽBY</p> <p>Nachádza sa podobný produkt / služba cestovného ruchu v blízkosti plánovaného miesta realizácie Vášho projektu?</p>               | <p>nie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>JEDINEČNOSŤ VZNIKNUTEHO PRODUKTU / SLUŽBY</p> <p>V prípade ak ste označili odpoveď áno, popíšte, v čom sa líši Váš projektový zámer od už existujúcej turistickej atraktivity?</p> | <p>Projekt turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokolačky"</p> <p>Chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokolačky" začína v obci Remetské Hámre na lokalite Stará pila prechádza popri potoku Okna po trase bývalej úzkokolačky, v lokalite Potašňa v jednej časti prechádza cez cestu a ďalej pokračuje popri toku Okna až k lokalite Čremošňa, kde po pravej strane z lesnej cesty ide lesným porastom, ktorý sa nachádza v rezervácii Vihorlatský prales, ďalej prechádza cez lokalitu Kapka a vychádza na hrádzi pri jazere Morské oko.</p> <p>Po celej trase prechádza po historických podvaloch a premosteniach vihorlatskej úzkokolačky. Trasa má pre región mimoriadny historický význam, lebo výrazne v minulosti prispela k rozvoju regiónu. V súčasnosti jej jedinečnosť spočíva v tom, že prechádza jadrovým územím Karpatkých bukových pralesov, ktoré sú zapísané v Zozname prírodného dedičstva UNESCO, nenaruša ich charakter a ochranu a je veľmi navštevovaná nielen domácimi, ale aj turistami zo zahraničia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>CIEĽOVÉ SKUPINY</p>                                                                                                                                                                | <p>Projekt turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokolačky"</p> <p>Projekt je určený pre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. turistov, ktorí sa aktívne podieľajú na zachovávaní histórie</li> <li>2. odbornú verejnosť, ktorá sa zaoberá technickou históriou a prírodným bohatstvom</li> <li>3. pre rodiny s deťmi - interaktívne, edukatívne aj inkluzívne prvky na chodníku budú veľkým lákadlom pre veľkých aj malých</li> <li>4. pre mladých ľudí - čoraz viac mladých ľudí chce tráviť svoj voľný čas aktívne a to im tento projekt umožní</li> <li>5. pre strednú generáciu - chceme zapojiť aj túto generáciu a oboznámiť ich nielen s prírodným bohatstvom, ale k jedinečnému zážitku pridáme aj spoznávanie histórie tejto lokality a samozrejme aj zdravý oddych</li> <li>5. pre staršiu generáciu - ktorá veľmi rada spomína na zážitky, ktoré do destinácie prináša práve tento projekt</li> <li>6. Cieľovou skupinou, ktorú intenzívnejšie oslovíme, budú žiaci a študenti, pre ktorých pripravené sprievodné aktivity, ktoré budú mať športový, zábavný aj edukatívny charakter</li> </ol>                                                                                                                                                                                   |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| POPIS ZNAČENIA A<br>NAVIGÁCIE K PROJEKTU | <p>Chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" bude mať značenie vo výške očí návštevníka (150 cm - 170 cm)</p> <p>Značky budú umiestnené v optimálnej vzdialenosti tak, aby z jednej značky bola viditeľná ďalšia značka. Na miestach, kde predpokladáme, že by mohol návštevník stratiť orientáciu - prechod cez potok a cez cestu, bude značenie zhustené. Hustota značiek bude zodpovedať členitosti terénu. Značky budú umiestnené na dobre viditeľných miestach. V záujme dodržania odbornosti pri vyznačovaní trasy chodníka vrátane voľby vodného farebného odtieňa značiek budeme spolupracovať pri značení chodníka s Klubom slovenských turistov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VÝSLEDKY PROJEKTU                        | <p>Výsledkom projektu turisticko - náučného chodníka "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" je vytvorenie turistickej trasy dlhej 8764m s prevýšením 332m, ktorá ponúkne návštevníkom jedinečný zážitok prostredníctvom vybudovania novej infraštruktúry v cestovnom ruchu. Chodník bude obsahovať zastávky, na ktorých si budú môcť návštevníci nielen oddýchnuť a zrelaxovať, ale budú si môcť vyskúšať aj svoje športové schopnosti a obohatiť svoje vedomosti a zaujímavosti zo sveta flóry a fauny. Tento jedinečný výsledok projektu zvýši návštevnosť v danej lokalite a prispeje k rozvoju cestovného ruchu. Zároveň tento výsledok zvýši povedomie o tejto destinácii, nakoľko je tento typ chodníka slovenskou výnimočnosťou a s ostatnými zaujímavosťami v lokalite ponúkne možnosti na viac dňové pobyty v regióne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| VÝSTUPY PROJEKTU                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>-vytvorenie turistickej trasy dlhej 8764m s prevýšením 332m</li> <li>-drevená postavička z krajiny Haravara (cca 3m)</li> <li>- projektová tabuľa v súlade s manuálom publicity</li> <li>- edukačný altánok s 3 edukačnými lavičkostolmi WZ03</li> <li>- športové náradie Tratwa – plť</li> <li>- edukačná hra- lesné doskočisko – doskočisko</li> <li>- sada 5 košov s označením na separovanie odpadov</li> <li>- edukačný lavičkostôl Bali</li> <li>- tvarovaná tabuľa Sova</li> <li>- edukačný lavičkostôl Bali</li> <li>- tvarovaná tabuľa Dubák</li> <li>- altánok s edukačnými hrami – Tréning pamäte a Labyrint prírody</li> <li>- športové náradie Drabinka – Rebrík</li> <li>- športové náradie Szcudla - Chodúle</li> <li>- lavička C24 s operadlom</li> <li>- športové náradie Laweczka – Lavička</li> <li>- tvarovaná tabuľa Diviak</li> <li>- lavička C24 s operadlom</li> <li>- športové náradie Dražki – Hrazdy</li> <li>- športové náradie – Pacholki - kuželky</li> <li>- lavička C24 s operadlom</li> <li>- športové náradie Klody pozione – Kladiny horizontálne</li> <li>- športové náradie Porecze - Bradlá</li> <li>- lavička C24 s operadlom</li> <li>- exteriérová edukačná hra Puzzle</li> </ul> |
| FUNGOVANIE PROJEKTU:                     | <p>Turisticko - náučný chodník "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" bude trvalý s jedinečnou vybavenosťou na jednotlivých zastávkach a viacročnou (dlhodobou) životnosťou. Chodník bude s celoročnou prevádzkou ako jediný chodník takéhoto typu na Slovensku, to znamená, že v letnom období sa bude dať chodník prejsť pešo, na bicykli a v zimnom období bude chodník upravený na bežkársku trať a bude sa dať prejsť aj na lyžiach. Chodník bude stredne dlhý s dĺžkou trate 8764m s prevýšením 332m s neuzavretým okruhom, zvládnuťelný v rámci poldennej až celodennej túry. Chodník je určený pre širokú verejnosť a pre všetky vekové kategórie, ktoré sa budú zameriavať na zaujímavosti z okolitej prírody, jej ochrany a históriu. Bude fyzicky nenáročný, nevyžadujúci mimoriadnu fyzickú kondíciu a bude ľahšie zvládnuťelný. Chodník bude samoobslužný, v prípade potreby CHKO Vihorlat a LESY SR š.p. so svojimi lesnými pedagógmi zabezpečia odbornú sprievodcovskú službu a obohatia ponuku o program lesnej pedagogiky.</p>                                                                                                                                                                                                                    |



# UDRŽATEĽNOSŤ VÝSTUPOV PROJEKTU

Projekt "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" a udržiateľnosť výstupov projektu bude zabezpečená obcou Remetské Hámre, pretože nevyhnutným predpokladom dlhšej životnosti chodníka v prírode bude aj jeho pravidelná údržba, s ktorou sme počítali už pri plánovaní projektu. Obnova infraštruktúry a čistenie trasy budeme zabezpečovať nielen v spolupráci s CHKO Vihorlat, ale do údržby chodníka chceme zapojiť aj žiakov z regionálnych škôl a zároveň by sme ich zoznámili s trasou chodníka. Čo sa týka údržby tabúl, altánov a športových prvkov opotrebovaných vplyvom času a klimatických podmienok, obec zabezpečí ich pravidelný náter a výmenu.

## HARMONOGRAM, PUBLICITA, RIZIKÁ

### POPIS MOŽNÝCH OHOZENÍ

| Názov rizika                                    | Popis rizika                                                                                                                                | Spôsob eliminácie rizika                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| neskoré dodanie edukačných a športových prvkov  | z nepredvídateľných dôvodov môže dôjsť k oneskoreniu dodávok materiálu a prvkov, ktoré sú potrebné na realizáciu projektu                   | toto riziko budeme eliminovať už v zmluvných podmienkach s dodávateľmi a budeme dôsledne dbať na dodržiavanie termínov dodania             |
| nepriaznivé poveternostné podmienky             | keďže projekt sa bude realizovať v exteriéry, môže nastať dlhšie obdobie, keď sa nebudú dať realizovať práce na projekte                    | toto riziko sa odstráni v spolupráci s partnermi projektu, s navýšením pracovných síl na realizácii projektu                               |
| inflácia - navýšenie cien komponentov a služieb | v súvislosti so zvýšením DPH a očakávaným, ale nepredvídateľným nárastom cien sa môže stať, že ceny tovarov a služieb v ďalšom roku porastú | obec Remetské Hámre je v dobrej finančnej kondícii, bez výrazného zadĺženia a zvýšenie cien bude eliminovať z vlastných finančných zdrojov |

### ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU

| Názov aktivity                                                      | začiatok aktivity v tvare mm/rr | Koniec aktivity v tvare mm/rr |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| vyčistenie jednotlivých častí chodníka                              | 03/2025                         | 05/2025                       |
| odstránenie kovových častí                                          | 03/2025                         | 05/2025                       |
| dôkladné označenie jednotlivých úsekov a zastávok                   | 05/2025                         | 09/2025                       |
| objednanie informačných náučných tabúl                              | 05/2025                         | 09/2025                       |
| objednanie edukatívnych aktivít                                     | 05/2025                         | 09/2025                       |
| objednanie športových prvkov                                        | 05/2025                         | 09/2025                       |
| objednanie inkluzívnych prvkov                                      | 05/2025                         | 09/2025                       |
| osadenie informačných náučných tabúl                                | 05/2025                         | 09/2025                       |
| osadenie a inštalácia edukatívnych aktivít                          | 05/2025                         | 09/2025                       |
| osadenie a inštalácia športových prvkov                             | 05/2025                         | 09/2025                       |
| osadenie a inštalácia inkluzívnych prvkov                           | 05/2025                         | 09/2025                       |
| osadenie premostenia                                                | 05/2025                         | 09/2025                       |
| označenie turistickej infraštruktúry                                | 05/2025                         | 09/2025                       |
| slávnostné otvorenie chodníka "Po stopách vihorlatskej úzkokoľajky" | 09/2025                         | 09/2025                       |
| vyhodnotenie a záverečná správa projektu                            | 10/2025                         | 10/2025                       |

### PROPAGÁCIA PROJEKTU

| Forma propagácie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Množstvo propagačných materiálov | Umiestnenie propagačných materiálov                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|
| základné informácie o realizovanom projekte a partneroch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                | webová stránka obce Remetské Hámre a CHKO Vihorlat |
| informácie o projekte, živé pozvánky a zaujímavosti o projekte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30                               | FB - obec Remetské Hámre                           |
| reportáže, rozhovory, živé pozvánky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                | lokálne televízie                                  |
| článok o projekte bude obsahovať následné informácie- popis projektu, program podpory (Program Terra Incognita), výška dotácie, doba trvania projektu, hlavné výstupy projektu<br>Odkaz na stránku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                                | články v printových médiách                        |
| všetky rekreačné zariadenia v regióne, Informačné centrá v kraji, kultúrne centrá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000                             | plagáty a pozvánky                                 |
| návštevníci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2000                             | brožúra                                            |
| <b>PROPAGÁCIA NOVÉHO PRODUKTU / SLUŽBY:</b><br>Promo kampaň – webová stránka obce Remetské Hámre a CHKO Vihorlat – budú obsahovať základné informácie o realizovanom projekte<br>Sociálne siete – informácie o projekte, živé pozvánky a zaujímavosti z projektu.<br>FB – obec Remetské Hámre bude informovať o pripravovanom projekte, ako aj o všetkých aktivitách<br>Lokálne televízie – reportáže, pozvánky a zaujímavé novinky<br>Rádio Širava – spoty, vysielanie pozvánok<br>Články v printových médiách – článok o projekte bude obsahovať následné informácie- popis projektu, program podpory (Program Terra Incognita), výška dotácie, doba trvania projektu, hlavné výstupy projektu<br>Odkaz na stránku: <a href="http://www.vucke.sk">www.vucke.sk</a> , <a href="http://www.kosiceregion.com">www.kosiceregion.com</a> , <a href="http://www.terraincognita.sk">www.terraincognita.sk</a><br>Základné informácie o projekte budú zverejnené na začiatku implementácie projektu.<br>Zverejnený článok bude počas implementácie projektu a počas doby trvania udržateľnosti aktualizovaný a doplnený o fotografie.<br>Plagáty, letáky – všetky rekreačné zariadenia v regióne, Informačné centrá v kraji, kultúrne centrá |                                  |                                                    |

## ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:

✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu / účelové finančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2023", dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016.

## PRÍLOHY

Povinné prílohy

**Podrobný rozpočet projektu** vo formáte XLS alebo XLSX





názov  
popis

Mentor - rozpočet.pdf



názov  
popis

Príloha č.2\_Rozpočet.xlsx

**Výpis preukazujúci právnu formu žiadateľa o poskytnutie dotácie** - Žiadateľ predkladá napr. výpis z obchodného registra, výpis zo živnostenského registra, výpis z registra mimovládnych neziskových organizácií, alebo z iného príslušného registra.



názov  
popis

Remetské Hámre - Pridelenie IČO.pdf

#### **Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa**

*Napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok, obchodná spoločnosť.*

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby štatutárneho zástupcu / štatutárnych zástupcov konať za žiadateľa - predkladá sa len v prípade, ak štatutárny zástupca / štatutárni zástupcovia žiadateľa o poskytnutie dotácie nie je zrejmy / nie sú zrejmi z dokladu o zriadení alebo založení žiadateľa, resp. z príslušného výpisu – v opačnom prípade sa predkladá vyhlásenie, že príloha nie je relevantná.



názov  
popis

Remetské Hámre - Osvedčenie o zvolení starostu.pdf

#### **Doklad preukazujúci vlastnícke resp. iné práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa realizuje projekt**

*V rámci tejto prílohy žiadateľ o poskytnutie dotácie predloží list vlastníctva (výpis získaný z [www.katasterportal.sk/kapor/](http://www.katasterportal.sk/kapor/) nie starší ako 1 mesiac ku dňu predloženia žiadosti). V prípade, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, predkladá zároveň nájomnú zmluvu to buď na dobu neurčitú, alebo na dobu určitú, a*

to minimálne 5 rokov po plánovanom ukončení realizácie projektu, respektive obdobný doklad preukazujúci jeho vzťah k nehnuteľnosti, ktorá je súčasťou projektu.



názov  
popis

LESY - stanovisko 1.pdf



názov  
popis

Lesy - stanovisko 2.pdf



názov  
popis

RH - povolenie.pdf



názov  
popis

list vlastníctva Remetské Hámre 1.pdf



názov  
popis

list vlastníctva Remetské Hámre 2.pdf





názov

list\_vlastnictva\_Remetské Hámre 3.pdf

popis



názov

list\_vlastnictva\_Remetské Hámre 4.pdf

popis

### **Projektová dokumentácia alebo zjednodušená projektová dokumentácia**

*Je potrebné predložiť tie podklady, ktoré sú potrebné k získaniu povolenia na realizáciu aktivít projektu. Zároveň tieto materiály slúžia na lepšie pochopenie obsahu projektu hodnotiteľom. V prípade, že projektová dokumentácia nie je z povahy projektu nevyhnutná, predkladá sa aspoň situačný nákres s vysvetlením/ grafický návrh/ vizualizácia. (v prípade, že je táto príloha nerelevantná predkladá sa čestné prehlásenie o tejto skutočnosti s vysvetlením, prečo pre predkladaný projekt nie je projektová dokumentácia potrebná ).*



názov

Chodník Remetske Hamre Morske oko Uzkokolajka 2024.pdf

popis



názov

Trasa Remetské Hámre - Morské oko.jpg

popis



názov

RH - foto 2.jpg

popis



názov

RH - foto 3.jpg

popis



názov

RH - foto 1.jpg

popis



názov

RH - foto 4.jpg

popis



názov

RH - Mentor - rozpočet.pdf

popis



názov

Po stopách úzkokolejky - Mapa.jpeg

popis



názov

Aktivity na chodník - Po stopách....docx

popis

**Povolenie na realizáciu projektu vydané príslušným povolovacím orgánom** (napr. stavebné povolenie), resp. iným povolením/vyjadrením v súlade s platnou právnou úpravou (napr. ohlásenie drobnej stavby).

**V prípade, že v čase podania žiadosti žiadateľ nedisponuje takýmto dokladom predkladá potvrdenie o jeho vyžiadaní. Ak si aktivity projektu nevyžadujú žiadne povolenie na realizáciu prikladá žiadateľ čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti.**





názov

ROZHODNUTIE OÚ KE ŽP Turistický chodník.pdf

popis



názov

Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby - Obec Remetské Hámre osad. bmp

popis

**IBA PRE OPATRENIE 2.2.: Biznis plán** - má obsahovať predovšetkým predstavenie žiadateľa (právna forma, účel založenia, pôvod kapitálu, organizačná a riadiaca štruktúra atď.), predstavenie predmetu činnosti, definovanie trhu, na ktorom chce žiadateľ pôsobiť, finančné plány. Pri vypracovaní podnikateľského plánu sa odporúča použiť takúto štruktúru: Zhrnutie, charakteristika žiadateľa, charakteristika produktu (výrobky a služby), marketing, služba, riadenie podniku, ľudské zdroje, finančné údaje prílohy, ktoré bližšie popisujú plán, obsahujú grafy, tabuľky, pomocné výpočty, opisy, schémy, mapky a pod.

Čestné vyhlásenie žiadateľa



názov

čestné vyhlásenie RH.pdf

popis

Špecifická príloha relevantná len pre opatrenie 2.4 Nové zážitky k ubytovacím zariadeniam

Súhlasné stanovisko Krajského pamiatkového úradu

Meno a priezvisko osoby  
vypĺňajúcej formulár

Marek Kondžura

✓ Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a správne.

Príloha č.2

| ROZPOČET PROJEKTU |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Názov projektu:   | Po stopách vŕhorlatskej úzkokojky     |
| Názov žiadateľa:  | obec Remetské Hámre                   |
| Opatrenie:        | 2.1. Ekoturizmus                      |
| Platba DPH:       | nie = všetky výdavky sú konečné S DPH |

| BEŽNÉ VÝDAVKY (oprávnenosť do 31.10.2025)                                                 |                                                                                                                |                |                 |                       |                                |                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Názov výdavku                                                                             | Skupina oprávnených výdavkov                                                                                   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena (EUR) | Oprávnené výdavky celkom (EUR) | Výška dotácie KSK (EUR) | Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR) | Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Spolu (Celkové oprávnené bežné výdavky projektu)                                          |                                                                                                                |                |                 |                       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (oprávnenosť do 31.10.2026 pre opatrenie 2.2 Veľké rozvojové projekty) |                                                                                                                |                |                 |                       |                                |                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Názov výdavku                                                                             | Skupina oprávnených výdavkov                                                                                   | Merná jednotka | Počet jednotiek | Jednotková cena (EUR) | Oprávnené výdavky celkom (EUR) | Výška dotácie KSK (EUR) | Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR) | Vecný popis výdavku (komentar k rozpočtu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| zemné práce osadenie premostenia a ostatnej turistickej infraštruktúry                    | práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác | súb.           | 1.0             | 5,333.33              | 5,333.33                       | 4,800.00                | 533.33                                            | práce spojené s vyčistením trasy a osádzaním premostenia na Náučnom chodníku, ktorý prechádza cez koryto potoka                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                           |                                                                                                                |                |                 |                       |                                |                         |                                                   | dodanie a montáž prvkov na zážitkový chodník -edukačný altánok s 3 edukáciami lavičkami WZ03 ,športové náradie Tratwa – plf ,edukačná hra- lené doskočisko – doskočisko, sada 5 košov s označením na separovanie odpadov, edukačný lavičkostól Bali ,tvorovaná tabuľa Sova ,edukačný lavičkostól Bali ,tvorovaná tabuľa Dubček ,altánok s edukáciami hrazení |
| Drevená postavička Haravara                                                               | práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác | kus            | 1.0             | 4,000.00              | 4,000.00                       | 3,600.00                | 400.00                                            | dodanie a osadenie drevenej postavičky ducha Kaška vo veľkosti cca 3m                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Projektová tabuľa                                                                         | práce a služby vykonané na faktúru súvisiace s realizáciou projektu, vrátane stavebných a iných odborných prác | kus            | 1.0             | 500.00                | 500.00                         | 450.00                  | 50.00                                             | dodanie a montáž projektovej tabule podľa manuálu publicity                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Spolu (Celkové oprávnené kapitálové výdavky projektu)                                     |                                                                                                                |                |                 |                       | 63,333.33                      | 57,000.00               | 6,333.33                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Spolu - celkové oprávnené výdavky projektu (EUR)                                          |                                                                                                                |                |                 |                       | 63,333.33                      |                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Požadovaná výška dotácie KSK (EUR)                                                        |                                                                                                                |                |                 |                       | 57,000.00                      |                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Výška spolufinancovania so strany žiadateľa (EUR)                                         |                                                                                                                |                |                 |                       | 6,333.33                       |                         |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                            |  |  |  |  |                                                                                               |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Výška výdavkov na projekt z iných zdrojov (Pri realizácii projektov sa odporúča využívať financovanie z viacerých zdrojov) |  |  |  |  | Komentar k financovaniu projektu: (sem uvedte podrobnejší popis ďalších zdrojov financovania) |  |  |  |  |
| Suma                                                                                                                       |  |  |  |  |                                                                                               |  |  |  |  |

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:  
Miesto a dátum:

Marek Kondžura  
Remetské Hámre, 19.11.2024