

Dodatok č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 06/2019

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák.č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Článok č. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Názov: **Obec Remetské Hámre**
Adresa: Obecny úrad Remetské Hámre č. 83, 072 41
Štatutárny zástupca: Marek Kondžura, starosta obce
IČO: 00 325 716
DIČ: 2020752349
Tel.: 056/659 5236
E-mail: remetskehamre@lekosonline.sk, starosta@remetskehamre.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Názov organizácie : **Plynroz, a.s. Sobrance**
Adresa: Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Zastúpený: JUDr. Ing. Róbert Ihnát, predseda predstavenstva
bankové spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 477147552/0200
IČO: 00594482
IČ DPH: SK2020499525
Tel.: 056/6522446
e-mail: sekretariat@plynroz.sk

Článok č. 2

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 26.11.2019 Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“), ktorej predmetom je záväzok zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) s názvom: „Rekonštrukcia vonkajšej dlažby Domu smútku - Remetské Hamre“, podľa predloženej cenovej ponuky spracovanej v súlade s poskytnutým výkazom výmer, a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať

objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému odovzdaniu stavby.

- 2.2 Zmluvné strany sa v súlade so Zmluvou vzájomne dohodli na zmene čl. 4 Čas plnenia, ods. 4.1 nasledovne:

Pôvodné znenie čl. 4, ods. 4.1 : „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 3 mesiacov od odovzdania staveniska.“

mení na:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas do 10 mesiacov od odovzdania staveniska.“

- 2.3 Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
- 2.4 Tento Dodatok č.1 k Zmluve je vyhotovený v troch rovnopisoch. Objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis.

V Remetských Hámroch dňa 21.09.2022


Objednávateľ:


.....
Marek Kondžura, starosta obce

Zhotoviteľ:



PLYNROZ, a.s.
Sobrance
Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
IČO: 00384432, DIČ: 202049625



.....
JUDr. Ing. Róbert Ihnát,
predseda predstavenstva